

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (Дорожная карта)  
по введению федеральных образовательных программ  
в МКОУ «Волчье-Дубравская СОШ» с 01 сентября 2023 года  
(далее – ФОП, ОО)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b><i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i></b>				
1.1.	Создание рабочей(их) групп по обеспечению введения ФОП	До 01.07. 2023 года	Директор, зам. директора	Обеспечена координация процессов управления введением ФОП. Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствии с ФОП.
1.2.	Проведение педагогического совета по вопросам организационного обеспечения введения ФОП	До 01.07. 2023 года	Директор, зам. директора	Решение о введении ФОП с 1 сентября 2023 года для обучающихся 1-11 классов
1.3.	Проведение информационно - разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о введении ФОП	До 01.09.2023 года	Зам. директора	Проведены родительские собрания в 1-11 классах с целью информирования родителей об обучении по обновленным ФГОС и ФОП. Протоколы родительских собраний.
1.4.	Проведение в общеобразовательной организации самодиагностики готовности к введению ФОП с использованием чек-листа	Август 2023 года	Зам. директора	Проведена оценка готовности к введению ФОП, выявлены дефициты
1.5.	Проведение анализа учебников, используемых в ОО, для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП и новым федеральным перечнем учебников	Май-июнь 2023 года	Зам. директора Педагог-библиотекарь	Определен перечень учебников для обеспечения введения ФОП в ОО
1.6.	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) для проектирования части ООП,	Май-июнь 2023 года	Зам. директора	Разработана часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ВОЛЧЬЕ-ДУБРАВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА",  
Горячева Надежда Алексеевна, директор**

01.10.23 19:42 (MSK)

Сертификат 52C5291BB37A2E4BE071EDA81CA5E8AE

	формируемой участниками образовательных отношений			
1.7.	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, соответствующих ФОП	До 1 сентября 2023 года	Директор, зам. директора	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФОП
<b>II. Нормативное обеспечение введения ФОП</b>				
2.1.	Формирование банка нормативных документов, обеспечивающих введение ФОП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях	май – сентябрь 2023 года	Зам. директора	Банк нормативных документов, обеспечивающих введение ФОП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях
2.2.	Разработка и утверждение на уровне ОО плана-графика мероприятий по введению ФОП	До 01.07. 2023 года	Директор, зам. директора рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введением ФОП. Выстроена функциональная вертикаль управления введением ФОП в ОО
2.3.	Внесение изменений (актуализация) ООП начального общего и основного общего образования по обновленным ФГОС в соответствии с ФОП	Проекты ООП – до 25.07 2023 г., утверждение - до 1 сентября 2023 г.	Зам. директора, рабочая группа	Приведены в соответствие с ФОП и утверждены ООП НОО и ООО, реализуемые по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Разработка и утверждение ООП среднего общего образования в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО			Разработана и утверждена ООП среднего общего образования, соответствующая ФГОС и ФОП
2.4.	Разработка (актуализация) локальных нормативных актов ОО в соответствии с требованиями ФГОС и ФОП	До 01.09. 2023 года	Директор, зам. директора, рабочая группа	Локальные нормативные акты ОО приведены в соответствие с требованиями ФОП и в связи с их введением (Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФОП; Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных рабочих программ по учебным предметам и др.).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ВОЛЧЬЕ-ДУБРАВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА",**  
Горячева Надежда Алексеевна, директор

01.10.23 19:42 (MSK)

Сертификат 52C5291BB37A2E4BE071EDA81CA5E8AE

### III. Методическое обеспечение введения ФОП

3.1.	Активизирована (организована) работа методического совета ОО, школьных методических объединений учителей в части первоочередных действий по введению ФОП. Внесены в план методической работы ОО мероприятия по методическому обеспечению внедрения ФОП.	До 01.09. 2023 года	Зам. директора, руководители ШМО	План методической работы ОО, план работы школьного методического совета актуализированы с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФОП
3.2.	Обеспечение разработки рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС, ФОП, в т.ч. федеральными рабочими программами по учебным предметам (базовый уровень); по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, - примерным рабочими программам в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования»	Июнь-август 2023 года, утверждение - до 1 сентября 2023 года	Зам. директора, руководитель МС	Разработаны рабочие программы по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» для НОО; «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «ОБЖ» для ООО и СОО, соответствующие федеральным рабочим программам. Разработаны рабочие программы по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, соответствующие примерным рабочим программам.
3.3.	Организация и проведение семинара(ов), практикумов для педагогических работников по вопросам введения ФОП в общеобразовательной организации	август 2023 года	Зам. директора, рабочая группа, руководитель МС	Обеспечение профессионально общественного обсуждения вопросов введения ФОП
3.4.	Участие руководящих и педагогических работников в семинарах, вебинарах с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств, ВИРО по вопросам введения ФОП	июль – август 2023 года	Директор, зам. директора, учителя	Аккумулированы эффективные приемы и методы организации образовательной деятельности при введении ФООП

### IV. Кадровое обеспечение введения ФОП

4.1.	Повышение квалификации учителей по вопросам введения обновленных ФГОС и ФОП	По плану-графику образовательной деятельности совместно с ГОУ	Зам. директора, рабочая группа	Обеспечена готовность учителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФОП
------	---	---	--------------------------------	---

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ВОЛЧЬЕ-ДУБРАВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА",**  
Горячева Надежда Алексеевна, директор

01.10.23 19:42 (МСК)

Сертификат 52C5291BB37A2E4BE071EDA81CA5E8AE

		ТО «ИПК и ППРО ТО»		
4.2.	Повышение квалификации руководящих работников ОО по вопросам управления введением обновленных ФГОС и ФОП	По плану-графику образовательной деятельности с ГОУ ТО «ИПК и ППРО ТО»	Директор Зам. директора	Обеспечена готовность руководителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФОП
4.3.	Консультативная помощь руководителям и учителям по введению и реализации ФОП по региональной «Горячей линии»; на портале «Единое содержание общего образования» <a href="https://edsoo.ru/Goryachaya liniya.htm">https://edsoo.ru/Goryachaya liniya.htm</a>	Постоянно	Зам. директора, рабочая группа	Обеспечена оперативное взаимодействие с руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных организаций
<b><i>V. Мониторинг готовности ОО к введению ФОП</i></b>				
5.1.	Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФОП	До 10.07. 2023 года	Зам. директора, рабочая группа,	Оказана помощь учителям по вопросам введения и реализации ФОП
5.2.	Участие в региональном мониторинге реализации общеобразовательными организациями ФОП	июль 2023 года	Зам. директора, рабочая группа	Обеспечен промежуточный контроль введения и реализации в ОО ФОП
<b><i>VI. Информационное обеспечение введения ФОП</i></b>				
6.1.	Размещение на официальном сайте ОО в сети Интернет, в официальных группах ВКонтакте актуальной информации о значимости и ходе введения ФОП	По мере необходимости	Зам. директора, рабочая группа	Информирование участников образовательных отношений через сайт ОО, группу ВК о подготовке и реализации ФОП в ОО
6.2.	Размещение на сайте ОО ООП, разработанных в соответствии с ФОП	В течение 10 дней со дня утверждения	Зам. директора	Размещение утвержденных ООП на сайте школы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ВОЛЧЬЕ-ДУБРАВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА",**  
Горячева Надежда Алексеевна, директор

01.10.23 19:42 (MSK)

Сертификат 52C5291BB37A2E4BE071EDA81CA5E8AE